

## **Kita-Umbau in Lichtenhain wird teurer als geplant**

### **Lichtenhain**

Die Um- und Neubauten in der ASB-Kindertagesstätte „Sonnenland“ in Lichtenhain werden teurer als geplant. Die Gemeinde ging ursprünglich von Baukosten in Höhe von 27000 Euro aus. Nach dem Ende der Baumaßnahme steht nun fest, dass 36000Euro aufgelaufen sind. Darüber informiert Bürgermeister Robert Läscher (CDU). Der Eigenanteil der Gemeinde erhöhte sich damit von 5400Euro auf 7300Euro. Der Rest sind Fördermittel aus dem Konjunkturprogramm II. Von dem Geld wurde unter anderem ein Vorbau für die Kinderwagen geschaffen. Außerdem wurde der Keller trockengelegt. Das verteuerte letztlich das Bauvorhaben. Ursprünglich sollte nur eine Mauer trockengelegt werden. Bei der Bauuntersuchung wurde festgestellt, dass weitere Wände bearbeitet werden müssen. Außerdem wurden der Fußboden ausgetauscht, alter Putz abgehackt und die Wände neu verputzt. (SZ/aw)